



Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail:

Präsidentin des Deutschen Bundestages
Frau Julia Klöckner MdB
Parlamentssekretariat
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Dennis Rohde

Parlamentarischer Staatssekretär
Mitglied des Deutschen Bundestages

Wilhelmstraße 97
10117 Berlin

Tel. +49 30 18 682-0

poststelle@bmf.bund.de

www.bundesfinanzministerium.de

29. Mai 2026

**Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner u. a. der Fraktion der AfD -
„Geplante und sich in Ausführung befindliche Neubau- und Sanierungsprojekte der
Bundesregierung“**

BT-Drucksache 21/5681 vom 30. April 2026

GZ: VIII A 1 - FB 3032/01357/018/085

DOK: COO.7005.100.2.14944479

Seite 1 von 6

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

namens der Bundesregierung beantworte ich die o. g. Kleine Anfrage wie folgt:

Die Beantwortung der folgenden Fragen bezieht sich auf die Neubau- und Sanierungsmaßnahmen auf Liegenschaften der Bundesregierung im Sinne von Artikel 62 des Grundgesetzes (Bundeskanzleramt und Bundesministerien).

1. Welche Neubauprojekte befinden sich derzeit in der Planung der Bundesregierung? Inwieweit unterscheiden sich die Planungen der Bundesregierung gegebenenfalls von den Planungen der Vorgängerregierungen?

Die entsprechend Leistungsphase 1 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit aufgestellter Initialer Projektunterlage in Planung befindlichen Neubauprojekte der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Bei den Neubauprojekten der Bundesregierung werden die im Jahr 2023 durch das Bundesministerium der Finanzen erlassenen Vorgaben zur Reduzierung des Flächenbedarfs bei Bundesbehörden angewandt.



Projektbezeichnung	Baubeginn	Geplante Fertigstellung
BMLEH Bonn Neubau	2029	2031
BMZ Berlin Neubau (Ersatzunterbringung für Sanierungsobjekt)	2029	2034
Postblock Süd Berlin, ministerielle Nutzung	2028	2034
BERP I (Regierungsflughafen) – Vorbereit. Maßnahmen I	2026	2029
BMVg Weiterentwicklung Bendlerblock Berlin	2030	2036

2. Wann soll bei den in Frage 1 erfragten geplanten Projekten jeweils der Baubeginn stattfinden, und wann ist die jeweilige Fertigstellung geplant?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Wann fand bei bereits im Bau befindlichen Neubauprojekten der Baubeginn statt, und wann ist die Beendigung geplant?

Aus nachfolgender Tabelle können Bauprojekte in Ausführung entnommen werden, für die eine haushaltmäßig anerkannte Entwurfsunterlage Bau oder eine durch den BImA-Verwaltungsrat anerkannte Finale Projektunterlage (FPU) vorliegt.

Projektbezeichnung	Baubeginn	Geplante Fertigstellung	Haushaltmäßig anerkannte Kostenobergrenze in TEUR
BKAmt Erweiterungsbau	2023	2028	636.800 Kostenprognose: 777.000
AA Berlin Kurstraße Erweiterung	2021	2031	128.366 1. Nachtrag: 38.294 2. Nachtrag: 32.082 Gesamt: 198.742
BMUKN Berlin Erweiterungsbau*	2025	2029	402.219
Postblock Nord Berlin ministerielle Nutzung	2027 (lfd. Bauvorbereitung)	2032	Projektkostenziel (PKZ): 673.301



*Das Gebäude wird nicht allein für das BMUKN errichtet, sondern auch für weitere Nutzer, u.a. das Abgeordnetenhaus von Berlin und weitere Nutzer des Bundes. Die angegebene Summe berücksichtigt die prognostizierte Baupreissteigerung. Risikokosten in Höhe von 35,6 Mio. EUR sind nicht enthalten.

Das PKZ gemäß der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) neuer Fassung ist Kommunikationsgrundlage und maßgebliche Steuerungsgröße der BImA für die Durchführung von Bauaufgaben. Das PKZ für Bauprojekte wird mit der FPU festgelegt. Angaben zu Projektkosten sind vor Abschluss der FPU nicht belastbar und werden entsprechend erst mit Beschluss des Verwaltungsrates zur FPU freigegeben.

4. Welche parlamentarischen Beschlüsse, insbesondere des Haushaltsausschusses, liegen den Projekten jeweils zugrunde?

Die Baumaßnahme für den Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes wurde durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen und ist im Einzelplan 04 in Kapitel 0412 Titel 712 01 unter Nummer 2 der Erläuterungen genannt.

Die weiteren Bauprojekte wurden durch das BMF haushaltsmäßig anerkannt bzw. im Zuge der Reform Bundesbau und der erweiterten Kompetenzen des BImA-Verwaltungsrates ab Mai 2023 über den Verwaltungsrat beschlossen. Grundsätzlich gilt für seitens der Nutzer (Ressorts) veranlasste Maßnahmen, dass vor haushaltsmäßiger Anerkennung bzw. Genehmigung durch den Verwaltungsrat eine Refinanzierungszusage des Nutzers erforderlich ist. Die Ermächtigung des Nutzers für die Refinanzierungszusage setzt eine entsprechende Miet-Verpflichtungsermächtigung im Haushalt voraus. Insoweit wird auf die Einzelpläne der betreffenden Nutzer-Ressorts verwiesen.

5. Auf welche Summe belaufen sich die ursprünglich veranschlagten Honorar- und Baukosten der jeweiligen Neubauprojekte, und welche Kosten werden aktuell prognostiziert?

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

6. Sieht die Bundesregierung eine Notwendigkeit, die Durchführung geplanter Bauprojekte, die insbesondere durch die Vorgängerregierungen angestoßen wurden, angesichts der allgemeinen Steigerung der Baukosten und der Situation des Bundeshaushalts zu überdenken beziehungsweise Planungen im Sinne kosteneffizienterer Lösungen zu verändern, und wie begründet sie ihre Aussage?

Die umgesetzten Bauprojekte der Bundesregierung basieren auf einem nach Maßgabe der RBBau (C.4) unter dem Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit durch die jeweilige Oberste Instanz des Nutzers und das BMF gebilligten Bedarf.

Hinsichtlich des Erweiterungsbaus des Bundeskanzleramtes wird auf die Antworten zu Fragen 12 und 13 verwiesen.



Seite 4 von 6

7. Welche Sanierungsprojekte der Bundesregierung hinsichtlich der Liegenschaften des Bundes in Berlin und Bonn befinden sich derzeit in der Ausführung?

Projektbezeichnung	Baubeginn	Geplante Fertigstellung	Haushaltsmäßig anerkannte Kostenobergrenze in TEUR
BKAmt Sanierung des Daches	2024	2027	11.820 1. Nachtrag: 2.540 Gesamt: 14.360
BKAmt Sanierung Leitungströge in der Tiefgarage	2025	2026	1.000
AA Berlin Netzersatzanlage	2024	2030	24.776 1. Nachtrag: 10.139 Gesamt: 34.915

8. Wann fand bei den derzeit laufenden Sanierungsprojekten der Beginn der Maßnahme statt, und wann ist mit einem Ende zu rechnen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

9. Welche Sanierungsprojekte plant die Bundesregierung hinsichtlich der Liegenschaften des Bundes in Berlin und Bonn aktuell?

Projektbezeichnung	Baubeginn	Geplante Fertigstellung	Haushaltsmäßig anerkannte Kostenobergrenze in TEUR
BMWE Berlin - Sanierung u. Modernisierung Gebäude A-C	2027	2033	44.091
BMAS Berlin - Herrichtung Taubenstr. 1	2027	2031	91.537
BMZ Bonn - Dachsanierung	2030	2032	FPU liegt noch nicht vor
BMAS Bonn – Sanierung Haus 18,19,20	2029	2031	30.328

10. Wann soll bei den geplanten Sanierungsprojekten der Beginn der Maßnahme stattfinden, und wann ist mit einem Ende zu rechnen?



Seite 5 von 6

Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

11. Welche Honorar- und Baukosten wurden jeweils für die bereits stattfindenden und die geplanten Sanierungsmaßnahmen ursprünglich veranschlagt und werden aktuell prognostiziert?

Es wird auf die Antworten zu Fragen 7 und 9 verwiesen.

12. Geht die Bundesregierung davon aus, dass die ursprünglich veranschlagten Kosten des Erweiterungsbaus des Bundeskanzleramtes weiter steigen werden, und wie begründet sie ihre Ansicht? Auf welche Gesamtsumme werden sich die Kosten des Erweiterungsbaus des Bundeskanzleramtes nach Ansicht der Bundesregierung belaufen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

In den prognostizierten Gesamtbaukosten von 777 Mio. Euro sind mögliche Baupreissteigerungen bereits berücksichtigt. Kosteneinsparpotentiale werden im Planungsprozess regelmäßig betrachtet und wenn möglich realisiert.

13. Hält die Bundesregierung an den bisherigen Planungen zur Erweiterung des Bundeskanzleramtes auch in Detailfragen fest, was beispielsweise den Bau fünfgeschossiger Wintergärten betrifft, und wie begründet sie ihre Ansicht?

Der Bedarf für den Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes besteht unverändert. Ausschlaggebend ist allein die Anzahl der Beschäftigten, die zum Bundeskanzleramt gehören und aus arbeitsorganisatorischen Gründen wieder auf einer Liegenschaft zusammengeführt werden sollen. Planungsänderungen sind im jetzigen Projektstadium nicht vorgesehen.

14. Welche Projekte im Sinne der „Kunst am Bau“ werden im Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes umgesetzt und welche Kosten entstehen dabei jeweils?

Detaillierte Informationen zu dem abgeschlossenen Verfahren sind der Homepage des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR) unter folgendem Link zu entnehmen: <https://www.bbr.bund.de/BBR/DE/Wettbewerbe/Kunstwettbewerbe/berlin/politik-und-verwaltung/bundeskanzleramt/verfahren.html?templateQueryString=BKAmt>

15. Welche Projekte im Sinne der „Kunst am Bau“ werden in den weiteren Bauprojekten der Bundesregierung jeweils umgesetzt, welche Kosten entstehen dabei jeweils und wie hoch ist jeweils der prozentuale Anteil an den Gesamtkosten?

Projektbezeichnung	Budget Kunst am Bau (KG 640, 751 und 751) in EUR	Prozentwert KaB- Budget an den Gesamtkosten



BMAS Berlin Herrichtung Taubenstr. 1	647.905	ca. 0,71%
BMZ Berlin Neubau (Ersatzunterbringung für Sanierungsobjekt)	PKZ und Kunst am Bau-Kosten liegen noch nicht abschließend vor	
BMLEH Bonn Neubau	PKZ und Kunst am Bau-Kosten liegen noch nicht abschließend vor	
AA Berlin Kurstraße Erweiterung	561.880	ca. 0,28%
BMUKN Berlin Erweiterungsbau	1.273.739	ca. 0,32%
Postblock Nord Berlin - Teilprojekt Neubau für ministerielle Nutzung	1.734.099	ca. 0,26%
Postblock Süd Berlin - Teilprojekt Neubau für ministerielle Nutzung	PKZ wird noch ermittelt	

Die Errechnung der Höhe der Kosten für Kunst am Bau ist durch das BMWSB in den Verbindlichen Vorgaben zu Kunst am Bau standardisiert vorgegeben (Stand 07/2024 – BI5-71017/16#4). Die Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten der Bauaufgabe stehen und liegen je nach Projektgröße zwischen 0,5% und max. 1,5% der Bauwerkskosten (KG 300 + 400 gemäß DIN 276:2018-12).

https://www.fib-bund.de/Inhalt/Leitfaden/KunstamBau/2024-07-01_BMWSB_BI5_A3_72_VerbindlicheVorgaben_Kunst_am_Bau.pdf

16. Nach welchem Verfahren erfolgt die jeweilige Auswahl der „Kunst am Bau“?

Die Beteiligung bildender Künstlerinnen und Künstler bei Bauaufgaben des Bundes unterliegt ebenfalls den Verfahrensregeln der o. g. Verbindlichen Vorgaben zu Kunst am Bau. Die Prüfung und Bewertung einer Bauaufgabe hinsichtlich ihrer Eignung für Kunst am Bau erfolgt gemeinsam durch die beauftragte Bauverwaltung, den Bauherrn und den Nutzer. Die Bauverwaltung, der Bauherr und der Nutzer entscheiden gemeinsam über die Durchführung.

Mit freundlichen Grüßen