Bezeichnung Projekt	Baubeginn	IBN	Kosten in
			Mio. Euro
Harra Nord - Neubau Bahnsteig und Zugang	2025	2026	1
Gotha Ost - Erneuerung Bahnsteige	2025	2026	3
Rudolstadt - Erneuerung Verkehrsstation	2025	2026	7
Werther - Neubau Bahnsteig und Zuweg	2024	2026	5
Schmalkalden FH - Neubau Bahnsteig	2024	2024	1
Zeutsch - Neubau Bahnsteige	2025	2026	2
Waltershausen - Neubau Bahnsteig	2025	2024	1
Geraberg - Neubau Verkehrsstation	2025	2026	1
Waltershausen-Schnepfenthal - Neubau Bahnsteig	2023	2024	1
Nordhausen - Neubau Bahnsteig 5	2025	2026	1
Breitungen - Neubau Bahnsteig	2023	2023	1
Wasungen - Neubau Bahnsteig	2023	2023	1
Immelborn - Neubau Bahnsteig 1	2023	2023	1
Oberrohn - Neubau Bahnsteig	2023	2024	2
Blankensteing - Neubau Hausbahnsteig	2022	2023	1
Kahla - Ausbau Stufenfreiheit	2021	2022	3